

2014 - 196	
pořadové číslo	
13.10. 2014	Dubn
datum	podpis

SMLOUVA O DÍLO č. 134693000

SITEL, spol. s r.o.

Se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00

Korespondenční adresa: Nad Elektrárnou 1526/45

Zastoupení: Ing. Jan Novák, jednatel

K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Jiří Kohn, MBA, výrobní ředitel

IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320

bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č.ú. 892803/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725

(dále „zhotovitel“)

Město Kojetín

Se sídlem: Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Zastoupení: Ing. Jiří Šírek, starosta

IČ: 00301370, DIČ: CZ00301370

(dále „objednatel“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu smlouvu o dílo (dále „smlouva“) tohoto znění:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- *objednatel má zájem na provedení vybudování městského optického kabelu pod názvem „Městský optický kabel I. Etapa“;*
- *zhotovitel má zájem na provedení vybudování městského optického kabelu pod názvem „Městský optický kabel I. Etapa“;*

uzavřely smluvní strany tuto smlouvu.

1 DEFINICE

1.1 Pro účely této smlouvy se rozumí:

„**dílem**“ činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele podle smlouvy, jejíž rozsah je specifikován v čl. 2.2.

„**méněpracemi**“ práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuty v rozsahu díla a jejich cena v ceně díla a smluvní strany se na jejich vyjmutí z rozsahu díla dohodly.

„**položkovým rozpočtem**“ oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných k provedení díla s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace. Položkový rozpočet je podkladem pro stanovení ceny díla a je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Položkový rozpočet rovněž slouží k vykazování ocenění objemů provedeného díla a k ocenění víceprací a méněprací.

„**projektem**“ zhotovení stavby pod názvem „Revitalizace Masarykova náměstí Kojetín „Městský optický kabel“ – napojení objektů ve vlastnictví města Kojetín v jejímž rámci je prováděno dílo podle smlouvy.

„**soupisem provedeného díla**“ rozsah provedených prací, dodávek a služeb .

„**stavenišťem**“ prostory (plochy) určené objednatelem pro provádění díla, které zhotovitel použije pro provedení díla a pro umístění zařízení staveniště.

„**subdodavatelem**“ právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí činnost pro zhotovitele při provádění díla na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy.

„**vícepracemi**“ práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuty v rozsahu díla ani jejich cena v ceně díla a smluvní strany se písemně dohodly na jejich provedení.

1.2 Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu smlouvy nelze dovodit jinak.

- 1.3 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, zhotovitel zpracuje návrh jakéhokoliv (i) protokolu, (ii) zápisu nebo (iii) soupisu dle smlouvy a předloží jej objednateli ke schválení. Objednatel neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, schválí příslušný návrh nebo uvede důvody jeho neschválení. Pokud tak objednatel v uvedené lhůtě neučiní, považuje se příslušný návrh za schválený.

Pokud se ve smlouvě objevuje slovní spojení „vystavení protokolu“, „vystavení zápisu“ nebo „vystavení soupisu“ rozumí se tím postup podle tohoto odstavce, který je ukončen okamžikem schválení návrhu protokolu, zápisu nebo soupisu ze strany objednatele nebo okamžikem, kdy se návrhu protokolu, zápisu nebo soupisu považuje za schválený.

2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít zaplatit zhotoviteli cenu díla.
- 2.2 Dílem se rozumí kompletní zhotovení stavby - **vybudování městského optického kabelu pod názvem „Městský optický kabel I. Etapa“**.

Součástí díla je:

- vyhotovení realizační dokumentace díla, přičemž zpracování realizační dokumentace bude předcházet zahájení provádění stavby díla na staveništi a bude ukončeno vystavením protokolu o předání realizační dokumentace. Realizační dokumentace bude zhotovitelem objednateli předána 2 x v tištěné podobě a 1 x v digitálně podobě;
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla. Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem objednateli předána 2 x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě;

Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:

- a) do realizační dokumentace budou zřetelně vyznačeny veškeré změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla;
- b) ty části realizační dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení díla, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele;
- d) u výkresů obsahujících změnu proti realizační dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s objednatel a její souhlasné stanovisko.

- vyhotovení geometrického plánu díla ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem. Geometrický plán díla bude zhotovitelem objednateli předán 1 x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě.

Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s územním rozhodnutím uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, projektovou dokumentací uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy a položkovým rozpočtem uvedeným v příloze č. 3 této smlouvy.

- 2.3 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

3 DOBA A MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel provede dílo v následující době provádění díla:

- (i) zahájení provádění díla (stavebních prací) – říjen 2014
- (ii) dokončení díla (stavebních prací) – červen 2015

- 3.2 Místem provádění díla je Kojetín – Masarykovo náměstí. V místě provádění díla se nachází staveniště.

- 3.3 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provádění díla nebo projektové dokumentace znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

- 3.4 Nedohodnou-li se smluvní strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

4 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši **549 578,- Kč**. Cena díla je tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.
- Cena díla je uvedena bez DPH. Případně uplatnitelná DPH bude zhotovitelem připočtena k ceně za dílo v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy o DPH, a to v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.
- 4.2 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla.
- 4.3 Dílo (stavební práce) odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 41 až 43 klasifikace Českého statistického úřadu platnému k 1.1.2008. Zdanitelné plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti. Dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění výši DPH přízná objednatel, pro kterého dílo uskutečněno.
- 4.4 Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli.
- 4.5 Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na příslušné faktuře.
- 4.6 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet zhotovitele.
- 4.7 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Faktura musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce dohodnuty.
- 4.8 Fakturace bude provedena na základě skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací za určité časové období, vyhotovením předávacího protokolu, ve kterém budou odkazy na příslušné položky rozpočtu.

5 POJIŠTĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel bude pro účely plnění povinností podle smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 60.000.000,- Kč.
- 5.2 Zhotovitel bude pro účely plnění povinností podle smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla řádné pojištění stavebních rizik, které se bude vztahovat na škody na stavbě, konstrukci prováděného díla, stavebních strojích a na zařízení staveniště, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 60.000.000,- Kč.
- 5.3 Doklady o pojištění, tedy pojistné smlouvy (pojistky) zhotovitel předložil objednateli ke dni uzavření smlouvy.
- 5.4 Při vzniku pojistné události zhotovitel provede veškerá právní jednání vůči pojistiteli. Zhotovitel současně informuje objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany si v souvislosti s pojistnou událostí poskytnou veškerou potřebnou součinnost.

6 SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 6.1 Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.
- 6.2 Prodlení objednatele s plněním součinnosti nezpůsobuje prodlení na straně zhotovitele. V důsledku prodlení objednatele s plněním součinnosti se prodlužují navazující termíny provádění díla. Tyto navazující termíny provádění díla budou prodlouženy o takovou dobu, která bude spravedlivá a důvodná s přihlédnutím ke všem okolnostem závažnosti prodlení objednatele a jak bude odrážet zpoždění nebo překážku, kterou utrpěl zhotovitel prodlením objednatele (výpadek a opětovné zahájení dodávek materiálu apod).

7 STAVENIŠTĚ

- 7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se stavenišťem, zejména s jeho specifiky, režimy a bezpečnostními a požárními předpisy a nemá k němu žádných připomínek.
- 7.2 O předání a převzetí staveniště bude vystaven zápis o předání a převzetí staveniště.
- 7.3 Hranice staveniště se smluvní strany upřesní v zápisu o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

- 7.4 Zhotovitel bude užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy.
- 7.5 Zhotovitel je oprávněn na staveniště umístit reklamní a informační tabule pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Tento souhlas objednatele však nebude bezdůvodně odmítnut.
- 7.6 V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a pořádek na staveništi a po skončení provádění díla provede zhotovitel úklid staveniště.
- 7.7 Zhotovitel vyklidí staveniště do 5dnů ode dne vystavení předávacího protokolu díla, o čemž bude vystaven zápis o vyklizení staveniště.

8 STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1 Zhotovitel bude vést stavební deník (dále „deník“) ode dne převzetí staveniště. Deník bude uložen na staveništi u zhotovitele. Do deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od realizační dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, dále údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla objednatelem, dále záznam o klimatických podmínkách a počtech pracovníků zhotovitele a užitých subdodavatelů. Deník slouží také k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a orgánů veřejné moci, které mají oprávnění dozírat na provádění díla podle obecně závazných právních předpisů.
- 8.2 Deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy v deníku nemají za následek změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných smluvních dodatků.
- 8.3 Na první straně deníku budou uvedeny osoby smluvních stran, které budou oprávněné činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.
- 8.4 Vedení deníku končí dnem vystavení předávacího protokolu díla.

9 SUBDODAVATELÉ

- 9.1 Zhotovitel má právo provádět dílo pomocí subdodavatel, odpovídá však tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.2 Zhotovitel zabezpečí ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

10 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1 Objednatel oznámí zápisem v deníku zhotoviteli konání kontrolních dnů provádění díla minimálně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zúčastní kontrolních dnů provádění díla a na žádost objednatele zároveň zajistí účast subdodavatelů.
- 10.2 Zhotovitel vyzve minimálně 3 pracovní dny předem objednatele ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu provádění díla zakryty. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, na žádost objednatele zakryté práce odkryje na vlastní náklad.
- 10.3 Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla a příslušné práce zakrýt. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

11 VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 11.1 Zhotovitel opatří všechny věci potřebné k provedení díla.
- 11.2 Zhotovitel opatří pro provedení díla pouze věci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena jejich požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

12 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU DÍLA

- 12.1 Vlastnické právo k veškerým věcem, které tvoří předmět díla, objednatel nabývá okamžikem předání díla objednateli.
- 12.2 Vlastnické právo ke stavebnímu a montážnímu zařízení používanému zhotovitelem při provádění díla zůstává zhotoviteli.
- 12.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla v průběhu provádění díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku předání díla objednateli.

13 BEZPEČNOST PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 13.1 Zhotovitel při provádění díla bude dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy (ČSN) týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 13.2 V případě, že objednatelem určí koordinátora bezpečnosti práce v rámci projektu, zhotovitel mu bude poskytovat potřebnou součinnost při výkonu jeho funkce v souladu s obecně závaznými právními předpisy:

14 PROVEDENÍ DÍLA

- 14.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 14.2 Písemné pozvání k účasti na předání díla zhotovitel doručí objednateli nejméně 5 dnů před předpokládaným termínem předání díla.
- 14.3 O předání a převzetí díla bude vystaven předávací protokol díla. Předávací protokol díla musí obsahovat alespoň:
- popis předávaného díla;
 - soupis předaných dokladů;
 - výhrady objednatele k převzetí díla či uvedení, že dílo objednatel přebírá bez výhrad;
 - datum vyhotovení;
 - podpisy oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí provedli.
- 14.4 Zhotovitel předá objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání díla, a to v okamžiku jeho převzetí objednatelem. Zejména se jedná o následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení díla;
 - zápisy o provedených zkouškách;
 - příslušné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě;
 - doklady o zabezpečení likvidace odpadů;
 - deník;
 - ostatní doklady nutné k užívání díla.
- 14.5 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

15 VADY DÍLA

- 15.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Neurčuje-li smlouva jakost a provedení díla, je zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení, jež odpovídá technickým normám (ČSN) vztahujícím se k dílu podle smlouvy.

16 ZÁRUKA ZA JAKOST

- 16.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu díla s tím, že po dobu záruční doby bude dílo způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 16.2 Záruční doba činí 5 let začíná běžet předáním díla objednateli.

- 16.3 Objednatel nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu na díle vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel. Objednatel dále nemá právo ze záruky za jakost, pokud byly na díle provedeny úpravy či zásahy jinou osobou než zhotovitelem.
- 16.4 Objednatel oznámí zhotoviteli vady kryté zárukou za jakost do 5-ti pracovních dnů poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.
- 16.5 O odstranění vady kryté zárukou za jakost bude vystaven zápis.
- 16.6 Povinností zhotovitele ze záruky za jakost není dotčena povinnost objednatele k zaplacení ceny za dílo.

17 OMEZENÍ POVINNOSTI K NÁHRADĚ ÚJMY

Smluvní strany se dohodly na omezení povinnosti k náhradě újmy vzniklé v souvislosti se smlouvou vůči sobě navzájem, a to do výše ceny za dílo.

18 SMLUVNÍ SANKCE

- 18.1 Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty:
- (i) za prodlení zhotovitele s předáním díla ve výši 1000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení s předáním díla;
- 18.2 Zhotovitel má právo požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty:
- (i) za prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli ve výši 1000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení s předáním staveniště objednateli;
- 18.3 Zhotovitel má právo po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % denně za prodlení objednatele se zaplacením fakturovaných částek.

19 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 19.1 Vedle důvodů k odstoupení od smlouvy uvedených v občanském zákoníku má objednatel právo od smlouvy odstoupit z následujících důvodů:
- (i) zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
- 19.2 Vedle důvodů k odstoupení od smlouvy uvedených v občanském zákoníku má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit z následujících důvodů:
- (i) zahájení insolvenčního řízení vůči objednateli, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
- 19.3 Odstoupení nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, již je určeno.

20 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

Smluvní strany prohlašují, že veškeré vzájemně poskytnuté informace získané při jednání o smlouvě a tato smlouva jsou důvěrné (dále „důvěrné informace“). Smluvní strany jsou povinny dbát, aby důvěrné informace nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu.

21 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

- 21.1 Zhotovitel zajistí pro objednatele právo používat patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, autorská práva a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví potřebná pro užívání díla, včetně realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení díla, výkresů, technologických postupů apod.
- 21.2 Zhotovitel v plné výši odškodní objednatele za všechny a jakékoliv výlohy a škody, pokud budou proti objednateli uplatňovány nároky z důvodů porušení těchto práv.

22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 22.1 Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „občanský zákoník“).
- 22.2 Smluvní strany se dle § 89a občanského soudního řádu dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze smlouvy je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem zhotovitele.
- 22.3 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- příloha č. 1: Územní rozhodnutí (nepřiloženo, předáno zhotoviteli před podpisem smlouvy)
 - příloha č. 2: Projektová dokumentace (nepřiloženo, předána zhotoviteli před podpisem smlouvy)
 - příloha č. 3: Položkový rozpočet
 - příloha č. 4: Doklad o pojištění zhotovitele
 - příloha č. 5: Plná moc Ing. Jiřího Kohna, MBA

V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními přílohy. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.

- 22.4 Smluvní strany jsou povinny veškeré dokumenty či jakoukoliv komunikaci podle smlouvy zasílat či předávat na níže uvedené kontaktní adresy smluvních stran k rukám jejich kontaktních osob:

Zhotovitel: kontaktní adresa: Josef Šidlo, vedoucí střediska Zlín, jsidlo@sitel.cz, tel. 602 181 121

Objednatel: kontaktní adresa: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, e-mail: m.pavlik@radnice.kojetin.cz

kontaktní osoba: Miloš Pavlík, tel.: 581 277 475/776 639 494


- 22.5 Smluvní strany prohlašují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání.
- 22.6 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi neexistuje žádná zavedená praxe.
- 22.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo musí vědět tak, aby se každá ze smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.

23 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 23.1 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 23.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
- 23.3 Smlouva může být měněna dohodou smluvních stran pouze v písemné formě; tím není dotčeno právo jednostranně měnit kontaktní adresy nebo osoby, nebo měnit či rušit jednající osoby. Smlouva může být zrušena pouze v písemné formě.
- 23.4 Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 23.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy.
- 23.6 Smlouvu schválila Rada města Kojetín na svém zasedání dne 23.09.2014 Usnesením č. R 2195/09-14.


V Praze dne 24.9.2014


Za SITEL, spol. s r.o.:


Ing. Jiří Kohn, MBA
výrobní ředitel
na základě plné moci

V Kojetíně dne 8.10.2014

Za Město Kojetín:


Ing. Jiří Šírek
starosta města



MĚSTO KOJETÍN
okr. PŘEROV
-20-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - 1.etapa

Název stavby	Městský optický kabel - napojení objektů ve vlastnictví města Kojetína	JKSO	828 82
Název objektu	SO 01 Elektronické komunikace -MOK	EČO	
Název části	Inženýrské objekty	Místo	Brno
Objednatel	Město Kojetín, Masaryk.nám.20, 752 01 Kojetín	IČ	DIČ
Projektant	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Milan Oharek	30.4.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště 2,3%		0,00		
2		Montáž	280 258,46	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00		
6		Montáž	208 938,13					18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		489 196,59	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		60 381,30		
Projektant								D Celkové náklady					
Datum a podpis								23 Součet 7, 12, 19-22				549 577,89	
Objednatel								24 15 %				0,00 DPH	0,00
Datum a podpis								25 21 %				549 577,89 DPH	115 411,36
Zhotovitel								26 Cena s DPH (ř. 23-25)				664 989,25	
Datum a podpis								E Přípočty a odpočty					
								27 Dodávky objednatele				0,00	
								28 Klouzavá doložka				0,00	
								29 Zvýhodnění + -				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU - 1.etapa

Stavba: Městský optický kabel - napojení objektů ve vlastnictví města Kojetína
Objekt: SO 01 Elektronické komunikace -MOK
Část: Inženýrské objekty
JKSO: 828 82

Objednatel: Město Kojetín, Masaryk.nám.20, 752 01 Kojetín
Zhotovitel:
Datum: 30.4.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

1. ETAPA

1	Zemní práce	280 258,46
HSV	Práce a dodávky HSV	280 258,46
2	Montáže sdělovací techniky	65 649,50
3	Montáže sdělovací techniky-materiál	143 288,63
M	Montáže - celkem	208 938,13
4	Geodetická činnost	31 822,80
5	Zkoušky revize	8 320,00
6	Odpady	20 238,50
	Ostatní náklady - celkem	60 381,30
	<u>1. Etapa celkem</u>	<u>549 577,89</u>

ROZPOČET - 1.etapa

Stavba: Městský optický kabel - napojení objektů ve vlastnictví města Kojetína
 Objekt: SO 01 Elektronické komunikace -MOK
 Část: Inženýrské objekty
 JKSO: 828 82

Objednatel: Město Kojetín, Masaryk.nám.20, 752 01 Kojetín

Zhotovitel:

Datum: 30.3.2014

P.Č.	Typ	Typ 2	Cenová soustava 3	Kód položky 4	Popis 5	MJ 6	Množství celkem 7	Cena jednotková 8	Cena celkem 9	Sazba DPH 10
D ÚRS 2013 02 HSV										
Práce a dodávky HSV										
D	D	1	M46	460010022	Zemní práce Vytyčení trasy kabel. vedení podél silnice 771m	km m	0,771 771	3500,00	2 698,50	21,0
2	K	M46	460030152		Odstanění podkladů nebo krytů komunikace živič., beton. nebo zámk. dlažby, vč. odvozu suší, naložení, složení a uložení na skládku a poplátku za uložení na skládku - kompletní provedení dle PD a TZ, vč. všech souvisejících prací	m2	0,000	0,00	0,00	21,0
3	K	M46	460070153		771*0,5m=385,500m2 - bude odstraněno v rámci stavby revitalizace náměstí Výkop jámy (ruční) pro zemní boxy, zemina tř. 3 0,6*0,6*0,6m = 0,216*6ks = 1,296m3	ks	6,000 6,000	380,00	2280,00	21,0
4	K	M46	R4600310016		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů - kompletní provedení dle PD (situace, PP) a TZ, vč. všech souvisejících prací	m	25,000	185,00	4 625,00	21,0
5	K	M46	460120013		Zához jámy - obsyp kabelové komory, zemina tř. 3 0,5*0,5*0,5m = 0,125*6ks = 0,750m3 obsyp = 1,296m3 - 0,750m3 = 0,546m3	m3	0,546	485,00	264,81	21,0
6	K	M46	460200303		Hloubení rýh š do 500 mm v hornině tř. 3-4 objemu do 5000 m3 - kompletní provedení dle PD (situace, PP) a TZ, vč. všech souvisejících prací	m	771,000	208,00	160 368,00	21,0
7	K	M46	460421001		Zřízení kabelového lože z kopaného písku, š.35cm, tl. 10cm - kompletní provedení dle PD (situace, PP) a TZ, vč. všech souvisejících prací	m	771,000	27,00	20 817,00	21,0
8	K	M46	460510076		Zřízení prostupu z PE rour do průměru 200mm do rýhy s obetonováním - kompletní provedení dle PD (situace, PP) a TZ, vč. všech souvisejících prací 26*5m = 130m + 10m + 10m + 5m = 155 m	m	155,000	185,00	28 675,00	21,0
9	K	M46	460050602		Výkop startovací jámy pro protlaký 4*(2m * 2m * 2m) = 32m3	m3	32,000	485,00	15 520,00	21,0
10	K	M46	460400091		Zřízení rozepření stěn rýh nebo jam hl do 2 m - kompletní provedení dle PD (situace, PP) a TZ, vč. všech souvisejících prací 4*(2m * 2m * 2m) = 32m3	m3	32,000	85,00	2 720,00	21,0
11	K	M46	460400191		Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh nebo jam do hl do 2 m - kompletní provedení dle PD (situace, PP) a TZ, vč. všech souvisejících prací 4*(2m * 2m * 2m) = 32m3	m3	32,000	45,00	1 440,00	21,0

12	K	M46	460600041	Uložení sypaniny na skládku - kompletní provedení dle PD (situace, PP) a TZ, vč. všech souvisejících prací $771,0 \times 0,35 \times 0,1 = 26,985 \text{ m}^3$ $(\text{t} = 1,5 \times \text{m}^3) = 1,5 \times 26,985 = 40,477 \text{ t}$	t	40,477	75,00	3 035,78	21,0
13	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - kompletní provedení dle PD (situace, PP) a TZ, vč. všech souvisejících prací $771,0 \times 0,35 \times 0,1 = 26,985 \text{ m}^3$ $(\text{t} = 1,5 \times \text{m}^3) = 1,5 \times 26,985 = 40,477 \text{ t}$	t	40,477	350,00	14 166,95	21,0
14	K	001	175101101	Obsypání potrubí - chrániček bez prohození sypaniny z homin tř. 1 až 4 - kompletní provedení dle PD (situace, PP, detail uložení potrubí-chrániček) a TZ, vč. všech souvisejících prací a vč. dovozu šleřkopřístku $771,0 \times 0,35 \times 0,1 = 26,985 \text{ m}^3$	m ³	26,985	122,00	3292,17	21,0
15	K	M 46	460490051	Krytí kabelů a spojek vřezáznou fólií š.22cm	m	771,000	6,00	4626,00	21,0
16	K	M 46	460700011	Značkovácí tyč	ks	0,000	0,00	0,00	21,0
17	K	M 46	460600041	Naložení zeminy na auto ($\text{t} = 1,5 \times \text{m}^3$) (26,985m ³)	t	40,477	75,00	3035,78	21,0
18	K	M 46	460600023	Odvoz zeminy do vzdálenosti 25km (na skládku)	m ³	26,985	168,00	4533,48	21,0
19	K	M46	R460070614	Zřízení kabelových komor z plastových dílců - kompletní provedení dle PD (situace, PP,) a TZ, vč. všech souvisejících prací	kus	6,000	1 240,00	7440,00	21,0
20	K	271	R899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámnů hmotnosti do 150 kg - kompletní provedení dle PD (situace, PP,) a TZ, vč. všech souvisejících prací	kus	6,000	120,00	720,00	21,0
				Zemní práce - celkem				280 258,46	
				Montáže sdělovací techniky					
21	K	M 22	2204182420	Montáž optického rozvaděče	ks	4,000	385,00	1540,00	21,0
22	K	M 22		Montáž označkové tyče včetně beton. patky	ks	0,000	0,00	0,00	21,0
23	K	M 22		Montáž spojky mikrotrubiček přímé prům. 10mm	ks	14,000	21,50	301,00	21,0
24	K	M 22		Montáž koncovky k ukončení mikrotrubičky 10mm - zemní	ks	35,000	21,50	752,50	21,0
25	K	M 22		Montáž koncovky k ukončení mikrotrubičky 10mm - do vnitřních prostor	ks	33,000	21,50	709,50	21,0
26	K	M 22		Montáž pojistky proti vytržení mikrotrubičky ze spojky/koncovky	ks	100,000	4,00	400,00	21,0
27	K	M 22	220280221	Uložení optického kabelu univerzální SM 48 vl. do kabelového žlabu	m	35,000	60,00	2100,00	21,0
28	K	M 22	2203182031	Zafouknutí optického kabelu do mikrotrubičky HDPE	m	415,000	12,50	5187,50	21,0
29	K	M 22		Zakončení optického vlákna pigtailem - svařování	ks	120,000	175,00	21000,00	21,0
30	K	M 22		Montáž spojky LC duplexní SM	ks	60,000	25,00	1500,00	21,0
31	K	M 22	220260733	Montáž kabelového žlabu PVC 20/20 (2m)	ks	35,000	35,00	1225,00	21,0
32	K	M 22	220240031	Uložení trubky HDPE do kabelové rýny (300+238+75+83+75m)	m	771,000	14,00	10794,00	21,0
33	K	M 22	R220240032	Uložení trubky HDPE do kabelové chráničky	m	155,000	19,00	2945,00	21,0
34	K	M 22	R220240056	Montáž průchodky pro HDPE 40	ks	20,000	45,00	900,00	21,0
35	K	M 22	R220840011	Montáž podzemního kabelového boxu	ks	6,000	250,00	1500,00	21,0
36	K	M 22	220240002	Zavedení trubky HDPE do kabel. boxu (6 boxů x 2ks)	ks	12,000	40,00	480,00	21,0
37	K	M 22	R220240157	Označení kabelboxu a trubk. spojky Mini Markerem	ks	9,000	35,00	315,00	21,0
38	K	M 22	2202411_3	Měření útlumu MOK do 48vl. - před pokládkou - na 2vln. délkách	úsek	2,000	3 500,00	7000,00	21,0
39	K	M 22	220240157	Měření útlumu MOK do 48vl. - po pokládce - na 2vln. délkách	úsek	2,000	3 500,00	7000,00	21,0

Montáže sdělovací techniky-celkem

65 649,50

D	M	MAT	3		ks	20,000	240,00	4800,00	21,0
40	M	MAT		Průchodka HDPE trubky 40	ks	20,000	240,00	4800,00	21,0
41	M	MAT		Zaměřovací marker zemní - mičový, do výkopu	ks	3,000	318,00	954,00	21,0
42	M	MAT		Zaměřovací marker zemní - M2500 (na spojku HDPE 40)	ks	6,000	318,00	1908,00	21,0
43	M	MAT		Výstražná fólie oranžová š22cm (60m x2ks)	m	771,000	2,50	1927,50	21,0
44	M	MAT		Vrapovaná chránička plastová 110mm	m	155,000	34,00	5270,00	21,0
45	M	MAT		Plastová komora s litinovým víkrem a integr. rámem (š.425xd.560xhl.455mm)	ks	6,000	3 563,45	21380,70	21,0
46	M	MAT		Zemní box pro ukončení HDPE trubek a mikrotrubiček (š.220xd.316xhl.70mm)	ks	6,000	1 050,00	6300,00	21,0
47	M	MAT		Nástěnný optický rozvaděč 48LC singlemode, duplex, uzamykatelný	ks	2,000	4 494,00	8988,00	21,0
48	M	MAT		Nástěnný optický rozvaděč 8LC singlemode, duplex, uzamykatelný	ks	0,000	0,00	0,00	21,0
49	M	MAT		Nástěnný optický rozvaděč 16LC singlemode, duplex, uzamykatelný	ks	2,000	2 259,84	4519,68	21,0
50	M	MAT		Písek kopaný včetně dopravy	m3	26,980	385,00	10387,30	21,0
51	M	MAT		Beton třídy C16/20 včetně dopravy	m3	6,000	1 789,00	10734,00	21,0
52	M	MAT		Označnicková tyč včetně beton. patky	ks	0,000	0,00	0,00	21,0
53	M	MAT		HDPE trubka 40/33 - barva modrá/1xčervený pruh, + 7x mikrotrubička 10/8mm	m	300,000	63,60	19080,00	21,0
54	M	MAT		HDPE trubka 40/33 - barva modrá/2xčervený pruh, +7x mikrotrubička 10/8mm	m	238,000	63,60	15136,80	21,0
55	M	MAT		HDPE trubka 40/33 - barva modrá/3xčervený pruh,+7x mikrotrubička 10/8mm	m	75,000	63,60	4770,00	21,0
56	M	MAT		HDPE trubka 40/33 - barva modrá/1xžlutý pruh,+7x mikrotrubička 10/8mm	m	83,000	63,60	5278,80	21,0
57	M	MAT		HDPE trubka 40/33 - barva modrá/2xžlutý pruh,+7x mikrotrubička 10/8mm	m	75,000	63,60	4770,00	21,0
58	M	MAT		Spojka trubková HDPE 40	ks	6,000	159,00	954,00	21,0
59	M	MAT		Spojka mikrotrubiček přímá prům. 10mm	ks	14,000	36,49	510,82	21,0
60	M	MAT		Koncovka k ukončení mikrotrubičky 10mm - zemní	ks	35,000	27,93	977,45	21,0
61	M	MAT		Koncovka k ukončení mikrotrubičky 10mm - do vnitřních prostor	ks	33,000	27,93	921,59	21,0
62	M	MAT		Pojistka proti vyřízení mikrotrubičky ze spojky/koncovky	ks	96,000	0,50	48,00	21,0
63	M	MAT		Optický kabel univerzální SM 48 vl.	m	40,000	27,00	1080,00	21,0
64	M	MAT		Optický mikrokabel k zařuknutí SM 4vl.	m	0,000	0,00	0,00	21,0
65	M	MAT		Optický mikrokabel k zařuknutí SM 8vl.	m	0,000	0,00	0,00	21,0
66	M	MAT		Optický mikrokabel k zařuknutí SM 12vl.	m	455,000	14,00	6370,00	21,0
67	M	MAT		Pigtail optický - konektor LC (1,5m)	ks	120,000	26,80	3216,00	21,0
68	M	MAT		Spojka LC duplexní SM	ks	60,000	25,60	1536,00	21,0
69	M	MAT		kabelový žlab PVC 20/20 (š2m), (30m + 20m + 20m) = 70m = 35ks	ks	35,000	42,00	1470,00	21,0

143 288,63

Montáže sdělovací techniky-materiál - celkem

Geodetická činnost

D	K	103 1 000 0000 35	4	Zaměř. a zobraz.skut.prov.podz.ved. na 100m - digit. + 2x tisk. forma	100m	7,710	1 830,00	14109,30	21,0
70	K	103 1 000		Vytýčení-hlavní body liniové stavby	bod	13,000	150,00	1950,00	21,0
71	K	103 1 000		Vytýčení-vedlejší body liniové stavby	bod	10,000	150,00	1500,00	21,0
72	K	103 1 000		Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene	100m	7,710	1 850,00	14263,50	21,0
73	K	103 1 000		Geodetická činnost - celkem					
D			5	Zkoušky revize				31 822,80	

	K	HZS		hod				
74			Zkoušky, revize (1vlastník x 16hodin)		32,000	260,00	8320,00	21,0
	D	6	Zkoušky revize-celkem				<u>8 320,00</u>	
75	M46	460600041	Odpady	t	40,477	150,00	6 071,55	21,0
			poplatek za uložení vykopové zeminy na skládku - Zdounky					
			Uložení sypaniny na skládku - kompletní provedení dle PD (situace, PP) a TZ, vč. všech souvisejících prací					
			771,0*0,35*0,1=26,985m3					
			(t= 1,5xm3) = 1,5 x 26,985 = 40,477t					
76	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) - kompletní provedení dle PD (situace, PP) a TZ, vč. všech souvisejících prací	t	40,477	350,00	14 166,95	21,0
			771,0*0,35*0,1=26,985m3					
			(t= 1,5xm3) = 1,5 x 26,985 = 40,477t					
			Odpady - celkem				<u>20 238,50</u>	
			<u>Celkem</u>				<u>549 577,89</u>	



Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group

Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8

adresa pro písemný styk:
Zahradní 3
326 00 Plzeň
e-mail: irena.kusova@koop.cz

SITEL, spol. s r.o.
Baarova 957/15
140 00 Praha 4

Váš dopis značky/ze dne

naše značka (uvedte v odpovědi)

Vyřizuje/tínka

v Plzni dne

Věc:

Ing. Kůsová

08.01.2014

Potvrzení o pojištění – klient – SITEL, spol. s r.o., IČ: 44797320


Potvrzujeme, že výše uvedený klient má sjednanou pojistnou smlouvu č. 7720803876 sjednanou s účinností od 01.01.2014 do 31.12.2016 – **pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku** s limitem pojistného plnění 60.000.000,- Kč, při spoluúčasti 10.000,- Kč s územním rozsahem Evropa.


Potvrzení se vydává na žádost klienta.

S pozdravem



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGEL ZNAČKA ZPŮSOBENOU
VADOU VÝROBKU
SERVIS PLZEŇ


Ing. Brontslava Verbičová
vedoucí referátu


Ing. Irena Kůsová
underwriter specialista

PLNÁ MOC

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00

IČO: 44797320

DIČ: CZ44797320

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 6725
(dále „zmocnitel“)

Ing. Jiří Kohn

bytem: Strání, Obecnice 1048, PSČ 687 65

r. č.: 630922/0060

(dále „zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby ho zastupoval při právních jednáních při provozu obchodního závodu zmocnítele, a to v rozsahu všech jednání, k nimž obvykle dochází při výkonu funkce ředitele výroby. Jedná se zejména o:


- (i) jednání o uzavření smlouvy, uzavírání, změny či ukončení smlouvy (jedná se zejména o kupní smlouvu, smlouvu o dílo, nájemní smlouvu, smlouvu o zřízení věcného břemene);
- (ii) veškerá právní jednání související s realizací smluv (zejména potvrzování či zadávání objednávky, vyřizování reklamace);
- (iii) právní jednání související s účastí zmocnítele v zadávacích řízeních vedených podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (zejména podávání nabídek, námitek);
- (iv) jednání se státními orgány, úřady místní samosprávy a Policií České republiky včetně podávání žádostí, návrhů, opravných prostředků, vyjádření, vzdávání se práva na odvolání, podávání vysvětlení, doplňování podání, provádění zpětvzetí podaných návrhů a přebírání došlých zásilek, a to včetně těch, které jsou určeny do vlastních rukou zmocnítele.

Zmocnitel uděluje tuto plnou moc na dobu určitou, a to do 31. 12. 2014.


Zmocněnec není oprávněn pověřit svého zástupce právními jednáními v rozsahu této plné moci.

V Praze dne

Za SITEL, spol. s r.o.:


Ing. Jan Novák, CSc., jednatel

Výše uvedené zmocnění přijímám:


Ing. Jiří Kohn, výrobní ředitel




OVERENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy: O- *L. H. 1014*

Ověřuji, že -----
Ing. Jan Novák, CSc, nar. 6. 9. 1946, bytem Praha 4 - Michle,
Magistrů č.p. 921/9, -----

jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, -----
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal, -----
V Praze dne 15. ledna 2014 -----



Iva Konečná
notářská tajemnice
pověřena notářem
MUDr. Matněm Foukalem
Královská 11, Praha 1, 110 00